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ВСТУП

Електрифікація  залізниць  дозволяє  істотно  підвищити
пропускну  і  провізну  спроможність  залізниць,  збільшити
швидкість  руху  поїздів,  створити  комфортні  умови  для
пасажирів,  підвищити  вагові  норми,  скоротити  експлуатаційні
витрати.  Електрична тяга економічно вигідніша,  ніж інші види
тяги.  На  електрифікованих дільницях,  окрім того,  економиться
електроенергія  завдяки  рекуперативному  гальмуванню.  На
відміну від інших видів тяги, які працюють на твердому, рідкому
або  газоподібному  паливах,  що  забруднюють  атмосферу,
електротяга екологічно чиста. 

В умовах незалежної  України з  1994  року  електрифікація
проголошена  пріоритетним  напрямком  розвитку  залізниць
України. Так, 22 лютого 1994 року була затверджена „Державна
програма електрифікації залізниць України на 1994-2004 роки ”.
Незважаючи  на  складні  фінансові  умови  в  Україні  за  рахунок
власних  сил  і  засобів  залізниць  провадиться  електрифікація
залізниць.

На даний час на електротязі  працюють близько 9 тис.  км
залізниць України.

Мета даних методичних вказівок –  закріпити і  поглибити
теоретичні  знання  з  технології  та  організації  робіт  з
електрифікації  залізниць,  а  також  набути  практичні  навички
розроблення проектів електрифікації. 
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1 Загальні положення

Роботи  з  електрифікації  залізниці  виконуються  в  таких
випадках:

-  переведення  на  електричну  тягу  існуючих  двоколійних
залізничних  ліній  або  дільниць  у  зв’язку  з  необхідністю
збільшення їх пропускної і провізної спроможності;

-  переведення  на  електричну  тягу  існуючих  одноколійних
ліній до будівництва другої колії;

-  електрифікація  другої  колії  після  її  будівництва,  якщо
перша існуюча колія вже переведена на електричну тягу;

- електрифікація двоколійної лінії зразу ж після закінчення
будівництва другої колії;

- будівництво нової одноколійної залізничної лінії зразу ж
під електричну тягу.

Під час розроблення проекту організації будівництва (ПОБ)
необхідно ураховувати такі особливості:

-  можливість  використання  діючої  колії  як  для  доставки
машин і матеріалів до місця виконання робіт,так і для виконання
великих  обсягів  робіт  у  "вікна"  з  порушенням  графіка  руху
поїздів;

-  виконання  робіт  у  безпосередній  близькості  від  діючої
колії призводить як до збитків у експлуатаційній роботі, так і до
втрат продуктивності машин і механізмів у будівельників;

-  базування  комплектів  машин  для  роботи  "із  колії",
приймання,  сортування  і  складування  конструкцій  на  лінійних
комплектувальних базах,  які  по можливості розташовуються на
території тягових підстанцій;

-  необхідність  виконання  великого  обсягу  робіт  з
переустаткування існуючих комунікацій.

2  Склад  і  зміст  проекту  організації  будівництва  при
електрифікації дільниці залізниці

Проект організації будівництва при електрифікації дільниці
залізниці повинен містити:

-  пояснювальну  записку,  у  якій  наведені:  характеристика
району будівництва, визначення загального нормативного строку
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будівництва,  склад  і  обсяги  основних  будівельно-монтажних
робіт,  порядок  розгортання,  послідовність  і  тривалість
будівництва,  способи виконання  будівельно-монтажних робіт  з
обґрунтуванням  прийнятих  рішень,  потрібна  кількість  і
тривалість  "вікон"  у  графіку  руху  поїздів,  необхідність  у
матеріально-технічних  ресурсах  і  робочих  кадрах,  а  також
способи і строки задовільнення цих потреб;

- календарний графік організації будівництва;
- схематичний план траси дільниці, яка електрифікується, з

позначенням  існуючих  станцій  та  їх  колійного  розвитку,
комплектувальних баз, тягових підстанцій і постів секціонування
і т.п.;

- календарні і сітьові графіки виконання робіт по основних
спорудах  –  будівництво  тягових  підстанцій  і  постів
секціонування,  відривання  котлованів  і  установлення  опор,
анкерування опор і монтаж контактної підвіски;

- сітьовий графік організації будівництва;
- основні техніко-економічні показники проекту організації

будівництва.

3 Розроблення  організаційних  схем  будівництва  з
електрифікації дільниці залізниці

Проектування  організації  будівництва  слід  провадити  за
етапами: 

-  спочатку  розробляємо  принципові  схеми  будівництва,
порівнюємо їх між собою та обираємо оптимальну; 

- прив’язуємо їх до комплектувальних баз; 
- розробляємо організацію комплексних будівельних потоків*.
Принципова  схема  є  скелетом  проекту  організації

будівництва.  Вона  призначена  для  вирішення  основних
організаційних завдань і визначає:

-  календарний  план-графік  будівництва,  який  установлює
етапи і строки будівництва, послідовність, інтенсивність і темпи
виконання будівельно-монтажних робіт;

*  У  разі  поєднання  будівництва  нової  лінії  або  другої  колії  з
роботами з електрифікації слід спочатку розглянути питання про
спільне або окреме виконання робіт.
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-  план  розподілу  за  роками  обсягів  робіт,  капітальних
вкладень і потреб у виробничих і матеріальних ресурсах.

У процесі розроблення принципових схем визначальними є
такі  вихідні  дані:  тривалість  будівництва  і  можливість
розгортання робіт за одно-, дво- або багатопроменевою схемою.

Нормативний  строк  будівництва  і  строк  підготовчого
періоду визначається згідно з [15].

За  базисну  схему  будівництва  приймається,  як  правило,
однопроменева  схема  з  нормативним  строком  будівництва,  із
суцільною електрифікацією,  починаючи з  однієї  із  станцій,  що
обмежує дільницю.

Використовуючи теорію потокової організації будівництва і
схему  комплексного  потоку  будівельно-монтажних  робіт  при
електрифікації  дільниці  залізниці  (рисунок  3.1)  визначаємо
довжину  усередненого  розрахункового  фронту  lф,  темп
комплексного  потоку  Vк,  крок  комплексного  потоку  tшп,
коефіцієнт  стійкості  потоку  Куп,  а  також  строки  початку  і
закінчення спеціалізованих потоків 2 - 4.

При цьому слід зважати на те, що:
-  будівництво  тягових  підстанцій  і  постів  секціонування

починається раніше робіт з відривання котлованів і установлення
опор  на  величину,  рівну  часу  укладення  залізничних  під’їзних
колій до тягових підстанцій і розгортання комплектувальних баз;

-  початок  монтажу  ланцюгової  підвіски  контактного
проводу  планується  так,  щоб  він  збігався  з  закінченням
армування опор і жорстких поперечин на початковому перегоні з
тим,  щоб  спеціалізований  електромонтажний  поїзд,  який
передислокувався на дільницю, мав суцільний фронт робіт.

Після  розроблення  схем і  порівняння  їх  згідно  з  відомою
методикою  [3,4]*  здійснюється  вибір  оптимального  варіанта
організаційної  схеми  електрифікації  дільниці  залізниці,  який  і
прийнято до подальшого розроблення.

* Нормативи питомих капітальних вкладень для електрифікації
залізниць наведені в додатку А.
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1 – роботи підготовчого періоду; 2 – роботи з відривання
котлованів і установлення опор, 3 – роботи з армування опор і

жорстких поперечин; 4 – роботи з монтажу контактної підвіски; 
5 – заключний період з підключенням до джерела

енергопостачання

Рисунок 3.1 – Схема комплексного потоку будівельно-монтажних
робіт при електрифікації дільниці залізниці

4 Визначення обягів робіт

Обсяги робіт з  установлення опор визначаються на основі
планів  контактної  мережі,  які  складаються  проектними
організаціями для перегонів і станцій. Окремим рядком дається
потреба  по  кожному  елементу  (на  перегони,  станції  і  на  всю
дільницю).

8



Якщо  плани  контактної  мережі  відсутні,  керівник
дипломного  проекту  задає  безпосередньо  на  профілі  межі
дільниць з характерними умовами.

Кількість опор і опорних пристроїв визначається на кожній
дільниці за формулою

on
icp

io
i l

l
N

.

 ,                                          (4.1)

де o
iN  – кількість опор на дільниці, яка розглядається;

il  – довжина і-ї дільниці, км;
on

icpl .  – середня величина прогону між опорами і-ї дільниці, км.

Кількість анкерних опор визначається за формулою

а
cpil

L
N

200  ,                                           (4.2)

де N00 – кількість анкерів на дільниці;
L – загальна довжина дільниці, км;

a
cpl  –  середня  довжина  анкерної  дільниці,  км.  Звичайно

приймають схему двобічної компенсації з la=1600 м. 

Кількість  опор  під  жорсткі  поперечини  на  станціях  (з
кількістю  приймально-відправних  колій  до  8)  визначається  за
формулою

оп
cp

ctic
i l

L
N

2
 ,                                        (4.3)

де c
iN  – кількість опор на i-й дільниці;

ctiL  – відстань між горловинами i-ї станції.

Кількість анкерних опор на станції  ao
ctiN  приймається по дві

на  кожну  станційну  колію,  фіксуючих  фo
ctiN  –  по  одній  на

стрілочний перевід.
Загальна  кількість  опор  на  дільниці  визначається  за

формулою

     фо
ct

ao
ct

c
i

aoo
i NNNNNN        (4.4)
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5  Розроблення  проекту  організації  будівництва  при
електрифікації дільниці залізниці

5.1  Вибір  способів  виконання  робіт  на  окремих
дільницях

Установлення  опор  контактної  мережі  виконують  як
методом "із колії" із заняттям існуючої колії у "вікно", так і  "з
поля",  тобто  без  заняття  діючої  колії.  Але  використання
комплекту машин "із поля" згідно з [7, 10, 11] можливе лише на
тих дільницях, де висота насипів не перебільшує 3,0 м, а глибина
виїмок  –  2,5 м.  Крім  того,  обсяг  робіт  на  дільниці  повинен
складати  не  менше  однієї  змінної  норми  виробітку  комплекту
машин і механізмів при довжині дільниці до 3 км з одного боку
колії. У всіх інших випадках застосовується комплект машин "із
колії". Результати розбивання лінії на дільниці роботи "із колії" і
"з  поля"  оформляються  в  табличній  формі  і  наносяться  на
календарний графік.

5.2 Розміщення лінійних комплектувальних баз

Лінійні  комплектувальні  бази  повинні  забезпечувати:
розміщення  двох  комплектів  машин  для  роботи  "із  колії";
розвантаження,  сортування,  складування  необхідного  запасу
конструкцій; комплектування і навантаження опор, фундаментів
та інших конструкцій контактної мережі на транспортні засоби,
які  забезпечують  роботи  з  установлення  опор  "із  поля"  двома
комплектами  і  "із  колії"  одним  комплектом;  зберігання
конструкцій.

У  процесі  проектування  розташування  лінійних
комплектувальних баз слід ураховувати:

- використання колій залізничного тупика тягової підстанції
для розміщення комплектувальної бази; 

-  що  довжина  будівельної  дільниці,  яка  обслуговує  БМІІ,
коливається в межах 20-40 км;

- радіус дії однієї комплектувальної бази, який визначається
розрахунком.
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Ураховуючи прийняту організаційну схему (одно-, дво- або
багато-  променеву)  і  можливість  передислокації  БМП
призначаються місця розташування комплектувальних баз.

5.3  Визначення  величини  оптимального  "вікна"  для
установлення опор методом "із колії"

Існує  оптимальна  тривалість  "вікна",  при  якій  будівельні
витрати та експлуатаційні збитки, які припадають на одну опору,
будуть мінімальними.

У загальному вигляді вартість спорудження опор контактної
мережі у "вікно" визначається з виразу

С = Збуд. + Зе,                                    (5.1)

де Збуд. – приведені будівельні витрати на спорудження усіх опор
у „вікно”;

Зе – експлуатаційні витрати залізниці від „вікна”.

Приведені будівельні витрати в разі виділення одного "вікна"
за добу складають

2211буд 365
З  сс

t

А

н

 ,                          (5.2)

де  А – капіталовкладення на техніку, яка працює на перегоні у
„вікно” (вартість фондів);

tн – нормативний строк окупності, рівний 8,33 р.;
с1 – вартість машино-зміни  комплекту машин;
с2 – заробітна плата робітників, що не враховується у вартості

машино-зміни;
α1 і α2 – коефіцієнти, які ураховують накладні витрати (α1=1,1;

α2=1,55).
Експлуатаційні витрати визначаються за формулою

З э

t o I cp  2
C n

120 I cp I p 

t o I cp  N ф С л

60


,                  (5.3)
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де  Іср – середній інтервал між поїздами при існуючих розмірах
руху Nф пар поїздів за добу.

           
a

ср N
I

1440
 ,                                        (5.4)

де Ір – мінімальний розрахунковий інтервал для даної дільниці;
Сп, Сл – вартість простою однієї поїздо-години і локомотиво-

години згідно з існуючим законодавством.

Витрати на встановлення однієї опори в загальному вигляді
визначаються за формулою

пр

yэ

прo

yбудэбуд
о tt

tЗ

tt

tЗ

П

ЗЗ
С














0
,                    (5.5)

де П – кількість опор, які встановлюються протягом „вікна”

у

прo

t

tt
П


 ,                                        (5.6)

де tу – час встановлення однієї опори (tу = 6 – 8 хв);
tпр – час пробігу поїзда і час, який витрачається на підготовчі і

заключні роботи у „вікно”

рабcр
пр V

)(Пl

V

ll
tttt

1331
321





 ,                (5.7)

де  t1 –  час, необхідний для оформлення виїзду установчого поїзда
(t1=5-6 хв);

t2 –  час,  що  витрачається  на  розчеплення  робочого  поїзда,
приведення крана в робочий стан з одночасним огородженням місця
робіт (t2=2-4 хв);

t3 –  час,  що  витрачається  на  зчеплення  робочого  поїзда,
приведення крана в транспортне положення з одночасним зняттям
огородження (t3=2-4 хв);

l1 – відстань від станції стоянки установчого поїзда до місця 
установлення першої опори;
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l2 –  відстань  від  місця  установлення  останньої  опори  до
станції,  на  яку  він  повинен  прибути  після  закінчення  робіт  на
перегоні;

l3 – відстань між опорами (45 – 70 м); 
Vср – середня швидкість руху установчого поїзда (30 км/год);
Vроб –  швидкість  руху  крана  в  робочому  положенні  (3  –

5 км/год). 

Тоді  вартість  встановлення  однієї  опори  у  „вікно”  буде
становити

)(60

)(

))((120

)(

0

0

0

2
0

0
0

пр

yлсрср

пррср

yпср
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yбуд
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tCNIt

ttII

tСIt

tt

tЗ
C












 .      (5.8)

Взявши першу похідну і прирівнявши її до нуля отримаємо
оптимальну тривалість „вікна”

to tпр tпр
2

2 Сл

Cn
Nф Icp Ip  tпр Ip 

120

Cn
Icp Ip  Зстр Icp 2 tпр Icp 

. (5.9)

5.4  Визначення  потреби  у  "вікнах"  і  тривалості  робіт
методом із "колії"

Необхідна кількість "вікон" у графіку руху поїздів  Nок для
спорудження опор на перегоні і жорстких поперечин на станціях
визначається із виразу

пжвир

пж

ожвмр

ож

прo

yп
ок Н

N

Н

Ф

tt

tМ
N

..





,                (5.10)

де Мп – кількість опор, які встановлюються на перегоні;
Фож – кількість опор, які встановлюються на станції під стояки

жорстких поперечин; 
Nпж – кількість жорстких поперечин;
Нвир.ож  ,  Нвир.пж – норми виробітку при установленні опор під

жорсткі поперечини та установлення поперечин у „вікно”.

Якщо для роботи прийняті два комплекти машин, то потреба
у "вікнах" зменшиться у два рази.
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Тривалість  робіт  у  днях  при  роботі  "із.колії"  у  "вікно"
становитиме

окNкT  ,                                  (5.11)

де  к –  коефіцієнт,  який  ураховує  непередбачені  перерви  у
виділені „вікна” (к=1,05 – 1,1).

5.5  Визначення  галузей  ефективного  використання
комплектів  машин  і  механізмів  для  установлення  опор
контактної мережі

Опори  контактної  мережі  при  електрифікації  залізниць
установлюються,  як  правило,  спеціалізованими  колонами,  які
провадять роботи "із колії" або "із поля".

Умови,  що  визначають  зону  раціонального  використання
колон, характеризуються в основному об’ємом робіт на об’єкті
(довжиною  дільниці,  що  електрифікується),  дальністю
перебазування і продуктивністю [1].

Рівняння приведених питомих витрат мають вид:
для комплекту з краном КМ-І6

oo
зу tL

П
1.119778,2L31,3




 ,                     (5.12)

для комплекту з краном КГС-5Е

7,34
8,3191,42L2





o
зу L

П ,                      (5.13)

де Пзу – приведені питомі витрати;
Lo – довжина лінії що будується;
L – дальність перебазування.

Співвідношення  довжини  лінії,  що  електрифікується,  Lo і
тривалості  "вікна"  tо,  яке  розмежовує  зони  раціонального
використання комплектів машин і механізмів, що розглядаються,
при  дальності  перебазування  (L =  200  км  для  умов  України)
можливо виразити формулою
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7.341.119

364


 .                            (5.14)

Відповідно  до  комплектів  машин  і  механізмів,  що
розглядаються,  межові  значення  дальності  перебазування  L,
обсягу  робіт  на  об’єкті  Lo і  тривалості  "вікна"  tо зв’язані
співвідношенням

o

o
o t,-,

L)t,,(
L

7341119

8906541 
 .                         (5.15)

5.6 Монтаж контактної підвіски

У  процесі  монтажу  контактної  підвіски  виконуються  такі
роботи: армування опор і власне монтаж ланцюгової контактної
підвіски.

Монтаж  консолей  здійснюється  за  допомогою  машини  з
шарнірною  стрілою  (МШГС),  а  також  з  використанням
поліспастів або лебідок.

Зона  використання  того  чи  іншого  методу  монтажу
визначається  в  залежності  від  конкретних  виробничих  умов
(інтенсивність руху поїздів;  можливості виділення "вікон" та їх
тривалості та ін.).

Монтаж  ланцюгової  контактної  підвіски  виконується
такими основними методами:

- метод монтажу "зверху" за допомогою монтажних поїздів
"із колії" з розгортанням несучого троса і контактного проводу на
опори;

-  метод  монтажу  "знизу"  на  рівні  1,5-2,0 м  від  землі  з
розгортанням несучого троса і контактного проводу по узбіччю з
подальшим  підійманням  змонтованої  ланцюгової  підвіски  на
опору;

-  комбінованим  методом  з  попереднім  розгортанням
несучого  троса  на  узбіччі,  монтаж  струн  "знизу"  підійманням
несучого троса із струнами в сідло і розгортанням контактного
проводу з монтажного поїзда.

Слід  при  цьому  враховувати,  що  роботи  з  монтажу
контактної підвіски виконуються спеціалізованими підрозділами
Укртрансбуду на дільницях, що здаються під монтаж контактної
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підвіски, рівних перегону або станції  у відповідності до планів
контактної  мережі  (на  перегонах  довжиною  більш  ніж  18  км
можлива здача під монтаж у два строки).

Вибір  того  чи  іншого  методу  здійснюється  згідно  із
загальноприйнятою методикою [8].

5.7  Спорудження  тягових  підстанцій  і  постів
секціонування

Відстань  між  тяговими  підстанціями  постійного  струму
складає  20-25  км,  а  змінного  струму  45-50  км.  Між
автотрансформаторними  пунктами  живлення  постів
секціонування – 12-15 км.

Монтажний  поїзд,  який  здійснює  монтаж  тягових
підстанцій,  забезпечує  виконання  робіт  на  одній  або  декількох
тягових підстанціях і постах секціонування дільниці залізниці у
такому порядку:

-  на  першій  стадії  здійснюються  роботи  зі  спорудження
під’їзних  залізничних  колій  до  тягової  підстанції  (вони
використовуються для організації роботи комплектувальної бази,
яка поєднується з тяговою підстанцією);

- підведення ліній водопостачання та енергозабезпечення; 
- спорудження тимчасових будівель та споруд і т.д. 
Потім споруджується будівля закритої частини і конструкції

відкритої  частини  підстанції,  виконуються  електромонтажні  й
пусконалагоджувальні роботи.

У  складі  дипломного  проекту  необхідно  навести
календарний  графік  виконання  робіт  з  будівництва  тягової
підстанції і зробити тимчасове ув’язування робіт зі спорудження
тягових підстанцій і постів секціонування за періодами і в цілому
із  загальною організацією робіт  з  електрифікації  дільниці.  При
цьому  початок  будівництва  першої  тягової  підстанції  повинен
збігатися із закінченням підготовчого періоду.

5.8 Розроблення технологічних карт
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У складі  дипломного  проекту  розробляються  технологічні
карти  на  комплексне  установлення  опор  контактної  мережі
методом  "із  колії",  методом  "із  поля"  і  комплексне  армування
опор  контактної  мережі  згідно  з  обраним  за  допомогою
економічного порівняння методом.

У  процесі  розроблення  технологічних  карт  необхідно
враховувати те, що їх головною метою є:

- зниження собівартості робіт;
- скорочення тривалості робіт;
-  скорочення  трудовитрат  і  підвищення  продуктивності

праці.

5.9 Передача лінії в експлуатацію

До  подання  напруги  у  контактну  мережу  всі  будівельно-
монтажні роботи на дільниці повинні бути закінчені, а недоліки,
які  були  виявлені  під  час  "холодного  обкатування"  контактної
мережі, усунені.

У період тривалістю до 20 днів (від моменту подачі напруги
до  закінчення  заключного  періоду)  дільниця  повинна  бути
переведена на електротягу в повному обсязі.

5.10 Графік організації будівництва

Під час побудови графіка організації будівництва необхідно
використовувати  матеріали  і  розв’язки,  отримані  під  час
попередніх  розрахунків  (5.1)-(5.9)  і  максимально
використовувати  типові  технологічні  карти  [14,  15]  схеми
комплексної механізації [7] та ін.

У верхній частині аркуша наноситься траса з роздільними
пунктами,  кілометраж,  нижче  розташування  комплектувальних
баз,  тягових  підстанцій  і  постів  секціонування,  обсяги  робіт  з
установлення фундаментів роздільних опор, жорстких і гнучких
поперечин,  опор,  кількість  потрібних  "вікон"  на  перегонах  і
станціях  дільниці,  позначаються  місця  роботи  з  установлення
опор методом "із колії" та "із поля".
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Під ситуаційним планом з  обсягами робіт  розташовується
календарний  графік  організації  будівництва.  У  правій  частині
аркуша розміщається: 

- графік руху робочої сили; 
- умовні позначки;
- основні техніко-економічні показники проекту організації

будівництва.
Приклад  календарного  графіка  наведено  на  рисунку

додатка Б.

6  Техніко-економічні  показники  проекту  організації
будівництва

Для  того,  щоб  вияснити,  наскільки  оптимальним  є
розроблений  проект  організації  будівництва,  необхідно
визначити основні техніко-економічні показники:

1) тривалість будівництва, р.;
2) загальний темп будівництва, км/доб;
3) трудомісткість загальна, люд.дн;
4) трудомісткість питома, люд.дн/км;
5) середньосписковий.склад працівників: 
- загальний і на кожен вид робіт, люд;
6) коефіцієнт нерівномірності використання робочої сили.
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Додаток А

Ресурсні  елементні  кошторисні  норми  при  електрифікації
залізниць (виписка із ДБН Д.2.2-28-99 Збірник 28. Залізниці).

Група 101 Установлення одиночних роздільних опор
Склад робіт:
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1 Гідроізоляція фундаментів. 
2 Розроблення котлованів на неповну глибину [норми 4,5] і

повну глибину [норми 6-11]. 
3 Віброзанурення фундаментів [норми 1-5]. 
4 Установлення опорних плит [норми 9-11]. 
5 Установлення фундаментів [норми 6-11]. 
6 Установлення, регулювання положення й нумерація опор. 
7 Пристрій бетонних оголовків. 
8  Засипання  пазух  котлованів  з  пошаровим трамбуванням

ґрунту 
[норми 6-11].
Вимірник:    10 одиночних опор.

Установлення  одиночних  роздільних  опор  у  фундаменти
склянкового  типу,  установлювані  віброзанурюванням  без
напрямних котлованів:

28-101-1        "з колії" на перегоні
28-101-2        "з колії" на станції
28-101-3        "з поля" на перегоні або станції
Установлення  одиночних  роздільних  опор  у  фундаменти

склянкового типу, установлювані віброзанурюванням у напрямні
котловани:

28-101-4        "з колії" на перегоні 
28-101-5        "з колії" на станції
Установлення  одиночних  роздільних  опор  у  фундаменти

склянкового типу, установлювані закопуванням без опорних плит:
28-101 -6        "з колії" на перегоні
28-101-7         "з колії" на станції
28-101-8         "з поля" на перегоні або станції
Установлення  одиночних  роздільних  опор  у  фундаменти

скля-нкового  типу,  установлювані  закопуванням  з  опорними
плитами:

28-101-9         "з колії" на перегоні
28-101 -10       "з колії" на станції
28-101-11        "з поля" на перегоні або станції
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Продовження додатка А

Група 102 Установлення одиночних цільних опор
Склад робіт:
1 Розроблення котлованів. 
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2 Установлення опорних плит і лежнів. 
3 Установлення, регулювання положення й нумерація опор. 
4  Засипання  пазух  котлованів  ґрунтом  з  пошаровим

трамбуванням.
Вимірник:     10 одиночних опор.

Установлення одиночних цільних опор без опорних плит:
28.102.1 без лежнів  "з колії" на перегоні
28.102.2 без лежнів  "з колії" на станції
28.102.3 без лежнів  "з поля" на перегоні або станції
28.102.4 з 1 лежнем  "з колії" на перегоні
28.102.5 з 1 лежнем  "з колії" на станції
28.102.6 з 1 лежнем  "з поля" на перегоні або станції
28.102.7 з 2 лежнями  "з колії" на перегоні
28.102.8 з 2 лежнями  "з колії" на станції
28.102.9 з 2 лежнями  "з поля" на перегоні або станції
Установлення одиночних цільних опор з опорними плитами:
28.102.10 без лежнів  "з колії" на перегоні
28.102.11 без лежнів  "з колії" на станції
28.102.12 без лежнів  "з поля" на перегоні або станції
28.102.13 з 1 лежнем  "з колії" на перегоні
28.102.14 з 1 лежнем  "з колії" на станції
28.102.15 з 1 лежнем  "з поля" на перегоні або станції
28.102.16 з 2 лежнями  "з колії" на перегоні
28.102.17 з 2 лежнями  "з колії" на станції
28.102.18 з 2 лежнями  "з поля" на перегоні або станції
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Продовження додатка А
Група 108 Установлення твердих поперечок "з колії" на

опорах
Склад робіт:
1 Комплектування поперечок. 
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2 Складання й кріплення сталевих оголовків. 
3  Установлення  поперечок  на  опори  з  остаточним

закріпленням.
Вимірник: 1 поперечка.

Установлення  твердих  поперечок  "з  колії"  на  опорах
одиночних, що перекривають колії, у кількості:

28.108.1 до 4
28.108.2 до 7
28.108.3 до 8
Установлення  твердих  поперечок  "з  колії"  на  опорах

одиночних, що перекривають колії, у кількості:
28.108.4 до 7
28.108.5 до 8
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Продовження додатка А
Група 114 Установлення  залізобетонних  анкерів  з

відтягненнями

Склад робіт:
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1 Розроблення котлованів  на повну глибину [норми 3,4]  і
неповну глибину [норма 2]. 

2 Очищення анкерів. 
3 Гідроізоляція й установлення анкерів [норми 3,4]. 
4 Віброзанурення анкерів [норми 1,2]. 
5  Установлення  анкерів  і  засипання  пазух  котлованів  з

пошаровим трамбуванням [норми 3,4]. 
6 Установлення металевих відтягнень.
Вимірник: 1 анкер.

Установлення  залізобетонних  анкерів  з  відтягненнями
віброзануренням "з колії":

28-114-1 без напрямних 
котлованів

28-114-2 у напрямні котловани
Установлення  залізобетонних  анкерів  з  відтягненнями

закопуванням:
28-114-3  "з колії"
28-114-4  "з поля"
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Продовження додатка А
Таблиця 97 – Група 101 Норми з 1 по 5 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
виміру

28-101
 1

28-101
 2

28-101
 3

28-101
 4

28-101
 5

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 255,75 244,2 235,95 321,75 298,65
2 Середній розряд робіт 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
3 Витрати праці машиністів люд. год 117,88 110,79 126,93 146,64 139,37

Машини й механізми

201-0312
Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт 
[108 к.с.]

маш. год - - 28,54 - -

202-1312
Крани на залізничному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 14,59 12,9 - 14,52 12,87

213-0200
Агрегати для віброзанурення пальових
фундаментів опор контактної мережі [без
мотовоза-електростанції]

маш. год 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19

213-1202
Машини для риття котлованів під опори
контактної мережі при роботі  "з колії"

маш. год - - - 14,52 14,35

213-1500 Мотовози-електростанції маш. год 14,19 14,19 14,19 14,19 14,19
213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т маш. год 14,59 12,9 - 14,52 12,87
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год 25,08 21,78 - 25,08 21,78

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові,
потужність 552 кВт [750 к.с.]

маш. год 14,59 12,9 - 14,52 12,87

270-0038 Транспортер для перевезення опор маш. год - - 28,54 - -
270-0094 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т маш. год 2,76 2,43 2,43 2,76 2,43
270-0108 Казани бітумні пересувні, ємність 400 л маш. год 17,98 17,98 17,98 17,98 17,98
270-0175 Кран для установлення опор при роботі  "з поля" маш. год - - 10,66 -



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7 8
Матеріали

111-0073 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 02 0,2 0,2 0,2 0,2
111-0797 Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6, 3-6,5 мм т 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

112-0008
Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052

112-0024
Бруски обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 
75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт

м3 0,241 0,241 0,211 0,241 0,241

112-0179
Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщини 19, 22 мм, III сорт

м3 0,164 0,164 0,164 0,164 0,164

1425-11683 Розчин готовий кладочний важкий цементний, марка М100 м3 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

За 
проектом

Стояки опор залізобетонні конічні шт П П П П П

За 
проектом

Фундаменти залізобетонні для опор контактної мережі шт П П П П П



Продовження додатка А
Таблиця 98 – Група 101 Норми з 6 по 11 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
 виміру

28-101
 6

28-101
 7

28-101
 8

28-101
 9

28-101
 10

28-101
 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 347,16 334,95 301,95 389,4 372,9 338,25
2 Середній розряд робіт 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9
3 Витрати праці машиністів люд. год 147,28 142,99 191,84 166,08 158,19 232,1

Машини й механізми

201-0312
Трактори на гусеничному ходу,
потужність 79 кВт [108 к.с.]

маш. год - - 69,63 - - 79,53

202-1312
Крани на залізничному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 27,88 24,58 - 28,87 25,41 -

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год - - 9,4 - - 9,4

213-1201
Машини для риття котлованів під опори 
контактної мережі при роботі  "з поля"

маш. год - - 8,25 - - 16,5

213-1202
Машини для риття котлованів під опори 
контактної мережі при роботі  "з колії"

маш. год 16,5 21,12 - 23,92 27,06 -

213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т маш. год 27,88 24,58 - 28,87 25,41 -

213-2601
Платформи широкої колії, 
вантажопідйомність 71 т

маш. год 51,81 45,37 - 60,72 51,15 -

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові,
потужність 552 кВт [750 к.с.]

маш. год 27,88 24,58 - 28,87 25,41 -

270-0038 Транспортер для перевезення опор маш. год - - 69,63 - - 79,53
270-0094 Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність до 7 т маш. год 2,76 2,43 2,43 2,76 2,43 2,43
270-0108 Казани бітумні пересувні, ємність 400 л маш. год 17,98 17,98 17,98 16,66 16,66 16,66
270-0175 Кран для установлення опор при роботі "з поля" маш. год - - 24,25 - - 28,21



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Матеріали

111-0073 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

111-0797 Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6,3-6,5 мм т 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081 0,0081

112-0008
Лісоматеріали круглі хвойних порід для 
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,052 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52

112-0024
Бруски обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт

м3 0,291 0,21 0,18 0,21 0,21 0,21

112-0030
Бруси обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт

м3 - 0,081 0,081 0,018 0,018 0,018

112-0179
Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, 
усі ширини, товщини 19, 22 мм, III сорт

м3 0,062 0,062 0,062 0,06 0,06 0,062

1424-
11643-8

Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 
[М-200], крупність заповнювача 10-20 мм, марка 
за морозостійкістю 100

м3 - - - 0,93 0,93 0,93

1425-11683
Розчин готовий кладочний важкий цементний, 
марка М100

м3 0,93 0,93 0,93 - - -

За проектом Плити опорні залізобетонні шт - - - П П П
За проектом Стояки опор залізобетонні конічні шт П П П П П П

За проектом
Фундаменти залізобетонні для опор контактної 
мережі

шт П П П П П П



Продовження додатка А
Таблиця 99 – Група 102 Норми з 1 по 5 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
 виміру

28-102
 1

28-102
 2

28-102
 3

28-102
 4

28-102
 5

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 188,1 171,6 133,48 270,6 244,2
2 Середній розряд робіт 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
3 Витрати праці машиністів люд. год 83,16 76,56 97,18 135,3 124,08

Машини й механізми

201-0312
Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт 
[108 к.с.]

маш. год - - 30,36 - -

202-1312
Крани на залізничному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год 12,54 10,89 - 16,5 15,18

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год - - 9,4 - -

213-1201
Машини для риття котлованів під опори
контактної мережі при роботі  "з поля"

маш. год - - 8,25 - -

213-1202
Машини для риття котлованів під опори
контактної мережі при роботі  "з колії"

маш. год 16,5 16,5 - 34,65 31,68

213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т маш. год 12,54 10,89 - 16,5 15,18
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год 25,08 21,78 - 34,65 30,36

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові,
потужність 552 кВт [750 к.с.]

маш. год 12,54 10,89 - 16,5 15,18

270-0038 Транспортер для перевезення опор маш. год - - 30,36 - -
270-0175 Кран для установлення опор при роботі "з поля" маш. год - - 10,56 - -



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7 8
Матеріали

111-0418 Білило литопонове, готове до застосування, МА-22 т 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008

111-0430
Фарба олійна й алкідна земляна, готова до 
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

111-0497 Лак кам'яновугільний, марка А т 0,00003 0,00003 0,00004 0,00003 0,00003
111-0627 Оліфа комбінована ДО-2 т 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
111-0797 Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6,      3-6,5 мм т 0,0081 0,0081 - 0,0081 0,0081

112-0008
Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр          14-24 см

м3 0,52 0,52 - 0,52 0,52

112-0024
Бруски обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт

м3 0,13 0,13 - 0,13 0,13

112-0030
Бруси обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт

м3 0,03 0,03 - 0,13 0,13

112-0179
Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщини 19, 22 мм, III сорт

м3 0,06 0,06 - 0,06 0,06

За проектом Лежні залізобетонні для опор контактної мережі шт - - - П П
За проектом Стояки опор залізобетонні конічні шт П П П П П



Продовження додатка А
Таблиця 100 – Група 102 Норми з 6 по 10 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
виміру

28-102
 6

28-102
 7

28-102
 8

28-102
 9

28-102
 10

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 155,1 328,35 302,28 212,85 265,65
2 Середній розряд робіт 3,2 2,5 2,5 2,5 3,1
3 Витрати праці машиністів люд. год 126,87 178,2 166,98 169,77 135,3

Машини й механізми

201-0312
Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт 
[108 к.с.]

маш. год 35,31 - - 35,31 -

202-1312
Крани на залізничному ходу,
вантажопідйомність 16 т

маш. год - 16,5 15,18 - 16,5

207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 9,4 - - 9,4 -

213-1201
Машини для риття котлованів під опори
контактної мережі при роботі  "з поля"

маш. год 16,66 - - 38,11 -

213-1202
Машини для риття котлованів під опори
контактної мережі при роботі  "з колії"

маш. год - 56,1 53,13 - 34,65

213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20т маш. год - 16,5 15,18 - 16,5
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год - 34,65 30,36 - 34,81

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові,
потужність 552 кВт [750 к.с.]

маш. год - 16,5 15,18 - 16,5

270-0038 Транспортер для перевезення опор маш. год 35,31 - - 35,31 -
270-0175 Кран для установлення опор при роботі  "з поля" маш. год 13,53 - - 13,53 -



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7 8
Матеріали

111-0418 Білило литопонове, готове до застосування, МА-22 т - 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008

111-0430
Фарба олійна й алкідна земляна, готова до 
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

111-0497 Лак кам'яновугільний, марка А т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00004 0,00003
111-0627 Оліфа комбінована ДО-2 т 0,00002 0,00003 0,00002 0,00002 0,00002
111-0797 Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6, 3-6,5 мм т - 0,0081 0,0081 - 0,0081

112-0008
Лісоматеріали круглі хвойних порід для
будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 - 0,52 0,52 - 0,52

112-0024
Бруски обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт

м3 - 0,13 0,13 - 0,13

112-0030
Бруси обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м, 
ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт

м3 - 0,03 0,03 - 0,13

112-0179
Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі 
ширини, товщини 19, 22 мм, III сорт

м3 - 0,06 0,06 - 0,06

За 
проектом

Плити опорні залізобетонні шт - - - - П

За 
проектом

Лежні залізобетонні для опор контактної мережі шт П П П П -

За 
проектом

Стояки опор залізобетонні конічні шт П П П П П



Продовження додатка А
Таблиця 101 – Група 102 Норми з 11 по 14 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця

 вимір
28-102

 11
28-102

 12
28-102

 13
28-102

 14
1 2 3 4 5 6 7

1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 244,2 143,55 300,3 277,2
2 Середній розряд робіт 3,1 3,1 3,1 3,1
3 Витрати праці машиністів люд. год 123,4 125,05 158,38 140,56

Машини й механізми

201-0312
Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт 
[108 к.с.]

маш. год - 34,65 - -

202-1312 Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 15,01 - 22,27 19,3
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год - 9,4 - -

213-1201
Машини для риття котлованів під опори контактної
мережі при роботі  "з поля"

маш. год - 16,66 - -

213-1202
Машини для риття котлованів під опори контактної
мережі при роботі  "з колії"

маш. год 31,68 - 34,65 31,68

213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т маш. год 15,01 - 22,27 19,3
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год 29,86 - 42,73 38,77

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові, потужність 552 кВт
[750 к.с.]

маш. год 15,01 - 22,27 19,3

270-0038 Транспортер для перевезення опор маш. год - 35,31 - -
270-0175 Кран для установлення опор при роботі  "з поля" маш. год - 12,37 - -



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7
Матеріали

111-0418 Білило литопонове, готове до застосування, МА-22 т 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008

111-0430
Фарба олійна й алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

111-0497 Лак кам'яновугільний, марка А т 0,00003 0,00004 0,00003 0,00003
111-0627 Оліфа комбінована ДО-2 т 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
111-0797 Катанка гарячекатана в мотках, діаметр 6, 3-6,5 мм т 0,0081 - 0,0081 0,0081

112-0008
Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, 
довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,52 - 0,52 0,52

112-0024
Бруски обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м,
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт

м3 0,13 - 0,13 0,13

112-0030
Бруси обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м,
ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, IV сорт

м3 0,13 - 0,18 0,18

112-0179
Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, всі
ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт

м3 0,06 - 0,06 0,06

За проектом Плити опорні залізобетонні шт П П П П
За проектом Лежні залізобетонні для опор контактної мережі шт - П П П
За проектом Стояки опор залізобетонні конічні шт П П П П



Продовження додатка А
Таблиця 102 – Група 102 Норми з 15 по 18 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
 виміру

28-102
 15

28-102
 16

28-102
 17

28-102
 18

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 168,3 358,38 334,95 226,05
2 Середній розряд робіт 3,1 2,5 2,5 2,5
3 Витрати праці машиністів люд. год 137,92 201,28 183,46 180,82

Машини й механізми

201-0312
Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт 
[108 к.с.]

маш. год 39,6 - - 39,6

202-1312 Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год . 22,27 19,3 -
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] маш. год 9,4 - - 9,4

213-1201
Машини для риття котлованів під опори контактної
мережі при роботі  "з поля"

маш. год 16,66 - - 38,11

213-1202
Машини для риття котлованів під опори контактної
мережі при роботі  "з колії"

маш. год - 56,1 53,13 -

213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т маш. год - 22,27 19,3 -
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год - 42,9 38,77 -

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові, потужність 552 кВт 
[750 к.с.]

маш. год - 22,27 19,3 -

270-0038 Транспортер для перевезення опор маш. год 39,6 - - 39,6
270-0175 Кран для установлення опор при роботі  «з поля» маш. год 16 - - 16



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7
Матеріали

111-0418 Білило литопонове, готове до застосування, МА-22 т 0,00008 0,00008 0,00008 0,00008

111-0430
Фарба олійна й алкідна земляна, готова до
застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14

т 0,00003 0,00003 0,00003 0,00003

111-0497 Лак кам'яновугільний, марка А т 0,00004 0,00003 0,00003 0,00004
111-0627 Оліфа комбінована ДО-2 т 0,00002 0,00002 0,00002 0,00002
За проектом Плити опорні залізобетонні шт П П П П
За проектом Лежні залізобетонні для опор контактної мережі шт П П П П
За проектом Стояки опор залізобетонні конічні шт П П П П



Продовження додатка А
Таблиця 110 – Група 108 Норми з 1 по 5 [15]

Шифр
 ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
 виміру

28-108
 1

28-108
 2

28-108
 3

28-108
 4

28-108
 5

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 31,18 46,69 54,61 57,75 67,65
2 Середній розряд робіт 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
3 Витрати праці машиністів люд. год 18,14 23,42 29,84 33,34 37,22

Машини й механізми
202-1312 Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 16 т маш. год 5,21 6,43 8,32 8,17 9,57

204-0202
Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, 
з номінальним зварювальним струмом 250-400 А

маш. год 2,67 4,62 7,09 4,64 7,09

213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т маш. год 2,03 2,76 3,4 4,37 4,64
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т маш. год 10,06 13,4 18,51 21,27 23,43

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові, потужність 552 кВт 
[750 к.с.]

маш. год 3,86 5,28 6,6 8,5 9,04

Матеріали

111-0986
Фасонний гарячекатаний прокат зі сталі вуглецевої 
звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополичний, 
товщина 11-30 мм, ширина полиці 180-200 мм

т 0,0041 0,0124 0,0207 0,0124 0,0207

111-1504 Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 т 0,00054 0,0011 0,0033 0,0011 0,0033
111-1848 Болти будівельні з гайками й шайбами т 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053 0,0053

1111-0087
Оголовок кріплення твердих поперечок на 
залізобетонних опорах контактних мереж,
пофарбований 2 рази

т 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07

За проектом Поперечки тверді сталеві т П П П П П
За проектом Наголовники сталеві одинарні шт 2 2 2 - -





Продовження додатка А
Таблиця 116 – Група 114 Норми з 1 по 4 [15]

Шифр
ресурсу

Найменування ресурсу
Одиниця
виміру

28-114
1

28-114
2

28-114
3

28-114
4

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати праці робітників-будівельників люд. год 26,23 32,17 32,67 29,7
2 Середній розряд робіт 3,2 3,3 2,9 2,9
3 Витрати праці машиністів люд. год 6,41 9,91 9,11 12,89

Машини й механізми
200-0002 Автомобілі бортові, вантажопідйомність до 5 т люд. год 0,53 0,53 0,53 0,53
201-0312 Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] люд. год - - - 4,22
202-1312 Крани на залізничному ходу, вантажопідйомність 16 т люд. год - - 1,32 -
207-0149 Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] люд. год - • - 0,94

213-0200
Агрегати для віброзанурення пальових фундаментів
опор контактної мережі [без мотовоза-електростанції]

люд. год 1,47 1,52 - -

213-1201
Машини для риття котлованів під опори контактної
мережі при роботі  "з поля"

люд. год - - - 0,84

213-1202
Машини для риття котлованів під опори контактної
мережі при роботі  "з колії"

люд. год - 1,65 1,65 -

213-1500 Мотовози-Електростанції люд. год 1,47 1,52 - -
213-2501 Вагони широкої колії, вантажопідйомність 20 т люд. год - - 1,32 -
213-2601 Платформи широкої колії, вантажопідйомність 71 т люд. год - - 2,64 -

213-2801
Тепловози широкої колії маневрові, потужність 552 кВт 
[750 к.с.]

люд. год - - 1,32 -

270-0038 Транспортер для перевезення опор люд. год - - - 4,22
270-0108 Казани бітумні пересувні, ємність 400 л люд. год 2,21 2,21 2,21 2,21
270-0175 Кран для установки опор при роботі  "з поля" люд. год - - - 1,3



Продовження додатка А

1 2 3 4 5 6 7
Матеріали

111-0073 Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 т 0,03 0,03 0,03 0,03

111-0805
Дріт порошкова наплавочна, діаметр 8 мм, марка Пп-Нп-
30х4У2М2ФС

т 0,0048 0,0048 - -

112-0008
Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 
3-6,5 м, діаметр 14-24 см

м3 0,027 0,027 - -

112-0024
Бруски обрізні із хвойних порід, довжина 4-6,5 м,
ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт

м3 - - 0,005 0,005

112-0179
Дошки обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, всі
ширини, товщина 19, 22 мм, III сорт

м3 0,0102 0,0102 - -

За проектом Анкери залізобетонні для опор контактної мережі шт 1 1 1 1
За проектом Відтягнення анкерних залізобетонних опор комплект 1 1 1 1
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Стрілочні переводи
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Штучні споруди
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Тягова підстанція
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тачання і каналізації

Подання напруги

Підготовчий період

Заключний період

Установочний поїзд

Прорабська електро-
монтажна дільниця

Спорудж. опор контакт. 
мережі у „з поля”

Підготовчий період

Заключний період

Календарний план-графік організації будівництва дільниці, що електрифікується
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