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ВСТУП

Навчальним  планом  і  програмою  підготовки  інженерів-

механіків  локомотивного  господарства  передбачено  виконання

курсової  роботи  з  дисципліни  «Організація  виробництва  та

транспортна логістика».

У  методичних  вказівках  наведено  послідовність

розроблення  потокових  ліній  розбирання  дизелів,  тягових

електродвигунів і збирання тепловозів.

Мета  курсової  роботи  –  навчити  студентів  користуватися

одержаними  теоретичними  знаннями  на  практиці  при

розробленні  потокових  ліній  на  тепловозоремонтних

підприємствах при виконанні КР-2.

4



1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

У методичних вказівках наведено обсяг курсової  роботи і
послідовність  розрахунку основних параметрів  потокових ліній
цехів тепловозоремонтного заводу. 

Студент отримує завдання на курсову роботу, відповідно до
додатка А. Курсова робота складається з пояснювальної записки
обсягом  20-25  сторінок  і  графічної  частини  обсягом  2  аркуші
формату А1.

Курсова  робота  оформляється  відповідно  до  вимог
методичних  вказівок  із  застосуванням  єдиної  системи
конструкторської документації для навчальних робіт [1].

Для  виконання  курсової  роботи  студентам  видається
завдання  з  планом-обсягом.  Програма  капітального  ремонту
другого  обсягу  та  типу  потокової  лінії  студенту  задається
викладачем.

Графічна  частина  роботи  включає  в  себе  планування
потокової  лінії  (один  аркуш)  і  стрічковий  та  сітьовий  графіки
(один аркуш).

2 ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1 Вступ

У вступі студент повинен відобразити постанови уряду та
міністерства  в  галузі  залізничного  транспорту  і
локомотиворемонтному  виробництві,  накази  дирекції
Укрзалізниці, а також завдання та мету курсової роботи, бажано
прокоментувати результати від впровадження розробки.

2.2 Організація виробничого процесу на потоковій лінії

2.2.1 Складання тепловозів

У  цьому  пункті  повинно  бути  відзначено,  що  процес
ремонту  тепловозів  будується  на  основі  агрегатно-вузлового
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методу.  Зняті  з  тепловоза  агрегати  подають  в  основні  цехи
(дизельний, апаратний,  електромашинний,  візковий і  колісний),
звідси  після  ремонту  та  необхідних  випробувань  ці  агрегати
попадають на загальне складання у відповідності з розробленими
сітьовими графіками у визначений термін.  Відмічається,  що до
моменту початку загального складання повинен бути закінчений
ремонт рами та кузова, ремонт і підготовка до монтажу деталей
трубопроводу  та  холодильного  устаткування.  Дається  перелік
операцій,  які  виконуються  при  складанні  на  кожній  позиції.
Загальне  складання  тепловоза  організується  як  монтажний
процес без будь-яких ремонтних і підготовчих робіт.

2.2.2 Розбирання дизелів

Виробничий  процес  розбирання  дизелів  організується
відповідно до сітьового графіка ремонту дизель-генератора.  На
роботи, які лежать на критичному шляху, повинна бути звернена
особлива увага.

Дизель-генератор  надходить  у  розбірне  відділення
дизельного  цеху  з  тепловозоскладального  цеху.  Генератор
відвалюють і передають для ремонту в електромашинний цех або
для  відправки  на  ремонт  за  кооперацією  на  спеціалізований
завод.

Дизель  знімають  з  піддизельної  рами,  встановлюють  на
потокову  лінію і  розбирають.  Необхідно  перелічити  роботи  на
кожній  позиції.  У  розбірному  відділенні  проводять  обмивання,
обміри, дефектування деталей.

2.2.3 Розбирання електродвигунів

Виробничий  процес  розбирання  тягових  електродвигунів
(ТЕД)  організується  відповідно  до  сітьових  графіків  ремонту
ТЕД.  Тягові  електродвигуни  надходять  у  розбирально-
дефектувальне  відділення  зі  складу  ремонтного  фонду  або  з
візкового цеху та відвантажуються мостовими кранами на місце
зберігання,  звідки вони відповідно до графіка транспортуються
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на  потокову  лінію  розбирання.  У  зимовий  період  електричні
двигуни зі  складу ремонтного фонду завозять за 8-10 годин до
початку  розбирання,  щоб  вони  прогрілися  до  температури
навколишнього  середовища  цеху.  Далі  описується  виконання
роботи по кожній позиції потокової лінії розбирання.

2.3 Розрахунок фондів часу

Річний  фонд  часу  роботи  цеху  Fц,  год,  визначається  за
формулою

  змnзрц SthtДF  ,                                  (1)

де  рД  – кількість робочих днів у році. Вона вираховується так:
365  календарних  днів  мінус  вихідні:  52  неділі,  52
суботи, мінус святкові дні. Якщо робочі дні співпадають
із  суботами  або  неділями,  кількість  їх  відповідно
зменшується;

      зt  – тривалість робочої зміни, год;
      h  – кількість святкових днів у році;
     змS  – кількість робочих змін за добу;
      пt  – час, на який скорочується тривалість робочої зміни перед

святковим днем.

Річний фонд часу роботи обладнання оF , год , визначається
за формулою

 цо FF ,                                           (2)

де    –  коефіцієнт,  що  встановлює  простій  обладнання  при
плановому ремонті, 97,0...96,0 .

Річний фонд часу працівників списочного складу  псF ,  год ,

визначається за формулами:

– з нормальними умовами праці:
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   поп
ун

з
ун

вр
ун

пс KthtДДF  ...... ,                             (3)

де ..ун
вД  – тривалість чергової відпустки працівника в робочих 

днях з нормальними умовами праці, 24.. ун
вД  дні;

     поK  –  коефіцієнт,  що  враховує  відсутність  працівника  на
робочому  місці  з  поважних  причин,  95,0поK

(виконання держобов’язків, відпустка без утримання);
      ..ун

зt  – тривалість робочої зміни при нормальних умовах праці,
8.. ун

зt год;

– зі шкідливими умовами праці:

   поп
уш

з
уш

вр
уш

пс KthtДДF  ...... ,                             (4)

де  ..уш
вД  –  тривалість чергової  відпустки працівника в робочих

днях зі шкідливими умовами праці, 30.. уш
вД  дні;

      ..уш
зt  – тривалість робочої зміни при шкідливих умовах праці,

6.. уш
зt год.

Річний фонд часу працівника явочного складу  .. ун
пяF ,  .. уш

пяF ,
год , визначається за формулами:

– з нормальними умовами праці:

п
ун

зр
ун

пя thtДF  
.... ;                                   (5)

– зі шкідливими умовами праці:

п
уш

зр
уш

пя thtДF  
.... .                                    (6)

2.4 Розрахунок позицій потокової лінії

Кількість  ремонтно-збиральних  стійл  або  позицій  на
потоковій  лінії  визначається  розрахунковим  методом  за
формулою

ц

поз

r

t
позn ,                                             (7)

8



де  позt  –  час  простою агрегату на  ремонтно-збиральній  позиції
або стійлі, год або хв;

     цr  – ритм цеху або потокової лінії;
      позn  – кількість позицій по кожному виду робіт.

Ритм визначається за формулою

,
річ

річ
ц

N

F
r                                                 (8)

де  річF  – річний фонд робочого часу спеціалізованих стійл або
позицій на конвеєрному збиранні;
     річN  – річна програма ремонту, секція тепловоза.

Результати розрахунків стійл зводяться в таблицю 1.

Таблиця 1
Наймену-

вання
робіт,

операцій

Простій
на позиції

tпоз, год

Кількість позицій,
робочих місць nпоз

Коефіцієнт
завантаження
позиції Кзав, %

Примітка
Розрахун-

кове
Прийня-

те
                      Всього

Час простою агрегату на стійлі або позиції позt  приймаємо із
таблиць 2, 3 або 4 залежно від найменування потокової лінії, яка
проектується.

Коефіцієнт завантаження стійл або позицій потокової лінії
визначаємо за формулою

%100
.

.











принпоз

розпоз
зав

п

п
К .                                     (9)

При великих програмах ремонту більш ніж 1000 секцій на
рік кількість збиральних позицій становить більше 15. Тому для
зменшення довжини цеху доцільно приймати 3 потокові лінії.

Тоді ритм однієї потокової лінії буде
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,п.л.цп.л nrr                                          (10)

де цr  – загальний ритм цеху;
      п.л.n  – кількість потокових ліній.

Приклад: при 1000річN секцій ритм цеху буде складати

055,4
1000

4055
цr  год/секція.

Приймаємо 4цr  год/секція.
При  простоюванні  на  збиранні  59,2  год  кількість  позицій

складатиме

8,14
4

59,2
позn .

Приймаємо 15 позицій.

У  відповідності  з  цим приймаємо  на  збиранні  3  потокові
лінії по 5 позицій, тобто за схемою 3х5:

Виходячи  з  цього  ритм  потокової  лінії  буде  складати
1234п.л r  год, а простій секції на збиранні 60512зб t  год.

При проектуванні потокових ліній збирання секції тепловоза
необхідно  враховувати  час  на  переміщення  секції  від  однієї
позиції на іншу. Він має складати 1,0перt  год.
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При  визначенні  ритму  і  кількості  позицій  потокової  лінії
розбирання ТЕД при КР-2 необхідно визначити річну програму
ремонту тягових двигунів.

Вона складатиме

двсекцрічТЕДріч nNN  ... ,

де ТЕДрічN .  – річна програма ремонту ТЕД;
..секцрічN  –  річна  програма  ремонту  секцій  тепловозів

(визначається з завдання на курсову роботу);
двn  – кількість ТЕД на секції тепловоза ( 6двn  двигунів).

Таблиця  2  –  Укрупнений  графік  простою  секцій  тепловоза
2ТЕ10Л на збиральних позиціях при КР-2 

Найменування робіт, операцій Тривалість
робіт, год

1 Укладання проводів у ВВК, монтаж 
радіостанції та автостопу

11,9

2 Укладання проводів у пульті управління, спуск
секцій на візки

11,9

3 Установлення дизель-генератора, 
попереднього редуктора, привода головного 
вентилятора, підзбудника, крильчатки 
головного вентилятора, вентилятора 
охолодження ТЕД

12,0

4 Установлення секцій холодильника, жалюзів і 
камери. Збирання дрібних трубопроводів

11,6

5 Підключення батареї до схеми силових кабелів
ТЕД. Перевірка опору ізоляції силового кола

11,8

Всього 59,2
Примітка. Простій  секції  тепловоза  на  збиральних
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операціях  прийнятий  за  графіком  капітального  ремонту
тепловоза серії 2ТЕ10Л, розробленого ГІПРОЗАВОДТРАНСом

Таблиця 3 – Укрупнений графік простою дизеля на позиціях
потокової лінії розбирання при КР-2 

Найменування робіт, операцій Тривалість
робіт, год

1 Розбирання дизеля на стендових балках 8
2 Розбирання дизеля на середньому рівні на 

конвеєрі
5,5

3 Розбирання дизеля на верхньому рівні на 
конвеєрі

5,4

4 Розбирання дизеля на кантувачі 5,3
5 Миття блока та деталей дизеля 4,5

Примітка. 1-ша  та  5-та  позиції  виконуються  поза
конвеєром

Таблиця 4 – Укрупнений графік простою ТЕД на позиціях
потокової лінії розбирання при КР-2 

Найменування робіт, операцій Тривалість
робіт, год

1 Часткове розбирання ТЕД 0,52
2 Зовнішнє обмивання електродвигуна перед 
розбиранням

0,5

3 Випресовування підшипникових щитів і 
виймання якоря з остова

0,55

4 Очищення внутрішньої частини остова 
стиснутим повітрям

0,53

5 Розбирання електричного кола полюсних 
котушок та електричних з’єднань

0,53

6 Розбирання магнітної системи двигуна 0,52

2.5 Розрахунок і побудова сітьового графіка
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У цьому розділі  зауважується,  що у  якості  інформаційної
динамічної моделі, що відображує процес виконання комплексу
операцій і його кінцеву мету, а також дозволяє алгоритмізувати
процеси  управління  цим  комплексом  у  системі  СПУ,
використовується сітьова модель.

У сітьовій моделі весь комплекс операцій розчленовується
на окремі, чітко визначені, роботи. Сітьова модель зображується
у вигляді направленого графа, що складається із стрілок і кіл.

У сітьовій моделі стрілками зазвичай позначаються окремі
роботи,  колами  показуються  їхні  кінцеві  результати,  які
називаються  подіями.  Будують  сітьовий  графік  на  підставі
стрічкових  графіків  технологічних  процесів  ремонту  окремих
агрегатів.

Стрічкові  графіки  збирання  секції  тепловоза,  розбирання
дизеля і розбирання ТЕД наведено відповідно в додатках Б, В, Г.
Стрічковий і сітьовий графіки викреслюються на аркуші формату
А1 в масштабі часу по позиціях потокової лінії. Дані, необхідні
для  планування  потокової  лінії,  наведено  в  додатках  Д,  Е,  Ж.
Тарифні ставки оплати праці наведено в додатку И.

Приклад побудови сітьового графіка наведено в додатку К.
Розрахунки  параметрів  сітьових  графіків  можуть

виконуватися  без  застосування  ПЕОМ  аналітичним  або
табличним методом і на ПЕОМ.

У курсовій роботі розрахунок сітьового графіка виконується
на ПЕОМ. У пояснювальній  записці  необхідно  навести умовні
позначення  віддрукованих  машиною  параметрів  сітьового
графіка і результати рахунку на ПЕОМ.

Перед  розробленням  даного  розділу  курсової  роботи
необхідно  вивчити  методичні  вказівки  з  розрахунку  та
оптимізації сітьових графіків [2].

2.6 Розрахунок обладнання та інвентарю потокової лінії

Необхідне технологічне обладнання, інвентар та інструмент
розраховується та вибирається окремо для кожної потокової лінії
залежно від їх призначення та спеціалізації.
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Розрахунок  необхідного  технологічного  обладнання
виконується за формулою

..нпo

річст
об KF

Ng
n




 ,                                       (11)

де обn  – кількість обладнання;
стg  – витрата агрегато-годин (верстато-годин) на ремонт секції

тепловоза (таблиця 5);
oF  – річний фонд роботи обладнання (див. п. 2.3);

..нпK  – коефіцієнт переробки норм ( 1,105,1.. нпK ).

Результати  розрахунку  технологічного  обладнання
заносяться відповідно у таблицю.

У  цій  же  таблиці  наведено  перелік  необхідного
технологічного  устаткування  на  збиранні  секцій  тепловозів,
розбиранні  дизелів  і  тягових  електродвигунів.  Коефіцієнт
навантаження обладнання визначається за формулою

%,100
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К                                      (12)

де розоблп .  – розрахункова кількість обладнання;
..прийноблп  – прийнята кількість обладнання.

2.7 Розрахунок виробничої робочої сили

Розрахунки  необхідної  виробничої  робочої  сили  для
потокових ліній виконуються з урахуванням КР-2. Вид і програма
ремонту задається завданням на курсову роботу.

Розрахунок  виробничої  робочої  сили  виконується  за
формулами
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де ну
рg ,  шу

рg  – витрати  людино-годин  на  секцію  тепловоза
відповідно  до  КР-2  з  нормальними  та
шкідливими умовами праці (ці  дані для різних
потокових ліній беруться з таблиці 6);

     ..
,

.. уш
пя

ун
пя FF – річний фонд робочого часу одного працівника,

явочного  контингенту  відповідно  з  нормальними
та шкідливими умовами праці, год;

     ..
,

.. уш
пc

ун
пc FF – річний фонд робочого часу одного працівника,

списочного контингенту відповідно з нормальними
та шкідливими умовами праці, год.
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Таблиця 6 – Витрата людино-годин на потоковій лінії

Найменування професій і відділень

Витрата людино-годин на секцію
при КР2

з нормальними
умовами

зі шкідливими
умовами

1 Збиральне відділення ТСЦ 
(потокова лінія):
- слюсарі з збирання
- газозварники

423,2
29,6

2 Розбиральне відділення ТЕД 
(потокова лінія):
- слюсарі з розбирання
- продувальники-чистильники
- мийники

20,4
6,0
1,2

3 Розбиральне відділення дизелів 
(потокова лінія)
- слюсарі з розбирання
- мийники

49
12,7

2.8 Розрахунок оборотного запасу агрегатів
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Прогресивною системою в організації ремонту тепловозів є
крупно  агрегатний  метод  ремонту,  основні  вимоги  якого  –
взаємозамінність агрегатів, вузлів і деталей.

Для  впровадження  цього  методу  необхідний  оборотний
запас агрегатів, що поділяється на дві частини: технологічний і
страховий:

зстрзтехнзоб nnn ...  ,                                  (15)

де поб.з. – оборотний запас агрегатів;
     птехн.з – технологічний запас агрегатів;
     пстр.з. – страховий запас агрегатів.

Технологічний запас агрегатів необхідний у зв’язку з тим,
що  терміни  потреби  у  готових  агрегатах  для  складання  секції
тепловоза  за  технологічним  графіком  випереджає  терміни
закінчення ремонту агрегатів, знятих з цієї секції.

 
ц

аіаівідаір
зтехн

r

mtt
n




..
.. ,                                  (16)

де tр.аі. – тривалість ремонту агрегату, год;
     tвід. аі. – час відсутності агрегату на тепловозі, тобто час з моменту

зняття  агрегату  з  тепловоза  до  початку  установлення
його на цей же тепловоз за графіком ремонту, год;

    mаі – кількість однойменних агрегатів на секції тепловоза.

 ... аіаізстр АФn  ,                                    (17)

де Фаі. – фронт ремонту агрегатів;
     Ааі. – відношення кількості ненормально зношених агрегатів до

загальної кількості кількості агрегатів у річній програмі
ремонту (Ааі. 0,05…0,2).

год
F

mNt
Ф

аірічаір
аі




..

. .                                (18)

Страховий запас потрібний для заміни сильно ушкоджених і
ненормально зношених агрегатів, що не підлягають ремонту.
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Значення tр.аі. та tвід.аі приймаються з таблиці 7.

Таблиця 7  

Найменування одиниць,
що ремонтуються

Простій на
ремонті КР-2

tр.аі., доб

Час
відсутності

агрегату tвід.аі,
доб

Примітки

Дизель-генератор
Комплект ТЕД
Двомашинний агрегат

7
10

5,75

3,2
1,2
3,6

ТСЦ
збирання

Головний генератор
Турбокомпресор
Нагнітач другого ступеня

17,5
0,5
0,6

5,2
4
4

Розбирання
дизеля

Якір
Котушки Г.П.
Котушки Д.П.
Секції

5,1
1,8
-
-

1,3
1,3
1,3
2,2

Розбирання
ТЕД

2.9 Управління якістю ремонту на потоковій лінії

Завдання підвищення якості ремонту локомотивів не може
бути вирішено лише шляхом проведення організаційних заходів з
вдосконалення  виробничого  процесу.  Вирішення  може  бути
здійснено  на  основі  системного  підходу,  що  охоплює  усі
підрозділи  і  кожного  працівника  підприємства.  Управління
якістю  має  бути  системним  і  комплексним,  тобто  таким,  що
впливає  на  всі  боки  діяльності  підприємства  (організаційну,
технологічну, економічну, соціальну та ін.).

Основні  функції  комплексної  системи  управління  якістю
продукції такі:

а) аналіз та планування підвищення якості ремонту;
б) технологічна підготовка виробництва;
в) метрологічне забезпечення якості ремонту;
г) контроль якості;
д) атестація;
е) стимулювання якості;
ж) прогнозування вимог до якості засобів тяги;
и) розроблення та поставки продукції на виробництво;
к) оперативне управління якістю.
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На потоковій лінії за якість ремонту несуть відповідальність
перш  за  все  ті,  хто  безпосередньо  виконує  цей  ремонт:
працівники, майстри, начальники цехів. Тому вони пред'являють
до здачі свою продукцію тільки тоді, коли самі добре перевірять
її та переконаються в тому, що відремонтована ними продукція
не  має  жодного  дефекту.  А  з  цього  випливає,  що  в  системі
управління  якістю  ВТК  належить  інша  роль.  Його  головним
завданням  має  бути  не  перевірка  якості  виробів,  а  аналіз
виникнення  причин  браку  та  в  кінцевому  результаті  допомога
працівнику не допускати брак.

2.10  Розрахунки  параметрів  виробничої  будівлі  для
розміщення потокової лінії

До  основних  параметрів  виробничої  будівлі  належать
висота, ширина, довжина та площа цеху.

Укрупнено площа цеху визначається за формулою

fnS вц  ,                                                  (19)

де  nв – кількість вимірювачів, од;
      f – питома площа на вимірювач.

Кількість вимірювачів  приймаємо із  розрахунку,  а питому
площу на вимірник – із таблиці 8.

Таблиця 8 – Норми площ вимірника

Найменування відділень, ділянок Вимірник
Норма на

вимірник, м2

1 Потокова лінія збирання тепловозів
- збиральне відділення
- мийна ділянка
- інспекторський майданчик

Стійло
Ділянка

Майданчик

300
190
90
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2 Потокова лінія розбирання тягових 
електродвигунів
- ділянка конвеєрного розбирання ТЕД
- ділянка миття
- зварювальна ділянка

- ділянка дефектоскопії

- ділянка миття остовів

Конвеєрна лінія

Ділянка
Зварювальний

пост
Секція тепловоза
річної програми
Секція тепловоза
річної програми

250
270
50

0,22

0,14

3 Потокова лінія розбирання дизелів
- ділянка демонтажу дизель-генератора
- ділянка розбирання дизеля
- ділянка дефектоскопії
- мийне відділення

Стендові балки

Стенд-кантувач
Ділянка

Відділення

100

300
100
300

Розрахунок  площі  зводиться  в  таблицю,  форма  якої
наведена нижче (таблиця 9).

Таблиця 9 – Розрахунок площі

Наймену-
вання

відділень,
ділянок

Вимір-
ник

Норма
на

вимір-
ник, м2

Кількість
вимір-
ників

Площа, м2

Приміт-
карозра-

хун-
кове

прий-
няте

Ділянка
розбирання

Секція
тепловоза

0,22 1000 220 240

Всього за розрахунком: 220
Прийняте за плануванням: 240

Ширина  цеху,  висота  і  кранові  засоби  приймаються  у
відповідності з нормами технологічного проектування ТР3 [3].

Для проектування цехів ці параметри подані в таблиці 10.

Таблиця 10 – Розміри прогонів

Найменування
відділень

Ширина
прогону,

м

Кранові засоби
та вантажо-
підйомність

Висота прогону, м

до головки
підкранової

рейки

до низу
несучих

конструкт-
цій
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1 Збиральне 
відділення ТСЦ
(головний 
прогін)

30
Мостовий кран

500/100
12,65 16,1

2 Розбирально-
дефектаційне 
відділення 
тягових 
електродвигуні
в (головний 
прогін)

18;24
Мостовий кран

100
8,15 14,8

3 Відділення 
розбирання 
дизелів 
(головний 
прогін)

16;24
Мостовий кран

300/50
9,65 12,6

Вибравши  ширину  прогону  і  знаючи  площу  відділення,
визначають довжину цеху. Довжина цеху має бути кратна кроку
колон. Крок колон – 6 або 12 м. За прийнятою довжиною цеху
визначається його остаточна площа.

LBS  .                                           (20)

Уточнюються площі окремих відділень.

2.11 Планування потокової лінії

Планування  цеху  –  це  план  розташування  виробничого,
підйомно-транспортного  та  іншого  обладнання,  інженерних
мереж, робочих місць, проїздів і проходів.

При виконанні планування необхідно дотримуватися таких
вимог:  устаткування  в  цеху  розміщується  відповідно  до
прийнятої  організаційної  форми  технологічних  процесів;
найкоротші  шляхи  переміщення  вузлів  і  деталей;  виключення
поворотного руху; відсутність перетинання вантажопотоків між
собою  і  перетинання  проходів,  проїздів  і  шляхів;  раціональне
використання площ.
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Номер устаткування за  специфікацією зазвичай вказується
усередині  контуру  устаткування  або  за  ним  на  виносних
поличках.

Цехові  плани  розташування  устаткування  виконуються  в
масштабах  1:200  або  1:100,  а  планування  окремих  ділянок  і
робочих місць – 1:50.

При  розставлянні  устаткування  величини  проходів  і
проїздів,  відстані  між  верстатами,  складальними  столами,
елементами будівель вибираються відповідно до типових норм на
технологічне проектування [4], а також із таблиць додатків Д, Е,
Ж. Приклади планувань зображені у додатках Л, М, Н.

2.12 Розрахунки необхідних енергоресурсів і заходи щодо
їх економії

У курсовій роботі повинні бути наведені дані про необхідні
для технологічних і господарських потреб енергетичні ресурси.

До  енергоресурсів  належать  електроенергія,  стиснуте
повітря, пара, вода та ін.

У  курсовій  роботі  розрахунок  енергоресурсів  виконується
укрупнено за питомими нормами на секцію тепловоза.

Розрахунки зводяться до таблиці 11:
а) витрата силової електроенергії визначається з формули

двс

озовст
кр

К

ККFN
W




 ,                                   (21)

де  Nвст – встановлена потужність обладнання, кВт (таблиця 5);
     оF  – річний фонд часу роботи обладнання, год (див. п. 2.3);
     Кз – коефіцієнт завантаження обладнання, Кз =0,70,8;
     Ко – коефіцієнт одночасної роботи обладнання (верстати – 0,6

0,7, крани – 0,3);
     Кс – коефіцієнт, що враховує втрати в мережі, Кс = 0,96;
     ηдв – коефіцієнт корисної дії електродвигунів, ηдв = 0,850,9.
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Встановлена  потужність  обладнання  .встN  приймається  із
специфікації обладнання (таблиця 5);

б)  витрата  електроенергії  на  освітлення  визначається  з
формули

освцосвосв TSgW  ,                                      (22)

де  gосв=0,0120,015 кВт/год – середні витрати електроенергії на
освітлення 1  м2 площі цеху (з урахуванням службових і
побутових приміщень);

     Sц – площа цеху, м2;
     Тосв – річне освітлювальне навантаження, год:

 для однієї зміни Тосв=650750 год;
 для двох змін Тосв=21002400 год.

Основними  шляхами  економії  енергоресурсів  як  на
локомотивобудівельних, так і на локомотиворемонтних заводах є:

- удосконалення технологій та організації виробництва; 
- інтенсифікація виробничих ресурсів; 
- встановлення найбільш доцільних режимів праці;
- застосування прогресивних форм витрат;
- використання вторинних енергетичних ресурсів.

Боротьба за економію має бути насправді масовим заходом,
що охоплює працівників, технологів, енергетиків. Для створення
певної  направленості  в  пошуках  шляхів  економії  енергії  та
палива  в  цехи  розсилаються  темники,  в  яких  вказуються
приблизні  напрямки  розроблення  необхідних
раціоналізаторських  пропозицій.  У  цехах  і  на  ділянках
проводяться спеціальні наради, організуються громадські огляди
з боротьби з втратами енергії.

Таблиця 11 – Дані для розрахунку енергоресурсів
Наймену- Норма
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В
им

ір
ни

к

В
ар

ті
ст

ь 
од

ин
иц

і в
им

ір
ни

ка

на
 с

ек
ці

ю
 Т

С
Ц

на
 р

ік

на
 к

ом
пл

ек
т 

Т
Е

Д

на
 р

ік

на
 д

из
ел

ь

на
 р

ік

Технічна вода м3 6,5 1,01 0,43 0,6
Стиснуте
повітря

м3 712 36,96 66 0,1

Виробнича
пара

т 2,5 5,12 4,2 6,2

Силова
електро-
енергія

кВт
 го

д

з
розрах.

з
розрах.

з
розрах.

0,42

Електро-
енергія  на
освітлення

кВт
 го

д

з
розрах.

з
розрах.

з
розрах.

0,42

2.13  Наукова  організація  праці  та  управління  на
потоковій лінії

Наукова  організація  праці  –  це  сукупність  організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і соціально-економічних заходів,
що  забезпечують  найкраще  використання  робочого  часу,
виробничих навиків, раціональний розподіл праці і кооперацію,
організацію робочих місць, вдосконалення нормування, розподіл
передових  методів,  створення  нормальних  умов  праці  і
відпочинку.

У  цьому  розділі  необхідно  відобразити  заходи  з  наукової
організації  праці  на  потоковій  лінії  і  на  ділянці,  описати
організацію одного з робочих місць на потоковій лінії [4].

Управління  виробництвом  –  це  цілеспрямована  дія  на
виробничі  колективи  і  окремих  працівників,  організація  і
координація їхніх дій для досягнення найкращих результатів при
вирішенні завдань, що стоять перед ними.

26



У  даному  розділі  курсової  роботи  необхідно  описати
організаційну  структуру  проектованого  цеху,  ділянки,  описати
функціональні та лінійні органи управління цехом і ділянкою.

2.14  Охорона  праці  на  потоковій  лінії  та  охорона
навколишнього середовища

Охорона  праці  –  це  система  законодавчих  актів  і
відповідних  їм  соціально-економічних,  технічних,  гігієнічних  і
організаційних  заходів,  що  забезпечують  безпеку,  збереження
здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

До  охорони  праці  входять  такі  питання:  трудове
законодавство, техніка безпеки і пожежна безпека, гігієна праці і
виробнича  санітарія,  навчання  безпечній  роботі,  контроль  за
виконанням  заходів  щодо  охорони  праці  та  ін.  На  потокових
лініях  знов  прийняті,  а  також  переведені  з  інших  робіт
працівники  проходять  обов'язковий  ввідний  інструктаж,
первинний інструктаж на робочому місці, стажування і первинну
перевірку знань.

Первинний  інструктаж  проводить  майстер  на  потоковій
лінії.

Для  контролю  з  охорони  праці  застосовується  нова
ефективна  форма  – триступінчатий  метод.  Перший  ступінь
перевірки проводить майстер на потоковій лінії щоденно разом з
громадським  інспектором  з  охорони  праці,  другий  ступінь  –
начальник цеху потижнево разом з представником охорони праці
цехового комітету профспілки.

Третій  ступінь  – головний  інженер  за  участю  головних
спеціалістів.

На  потокових  лініях  розраховується  коефіцієнт  безпеки,
який визначається за формулою

нбпп

бпп
б

КК

К
К




.

.

,                                       (23)

де Кп.бп. – кількість працівників, що працюють без порушень;
     Кн – кількість працівників, що порушили правила безпеки.
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Виробничі приміщення обладнуються системою опалення і
вентиляцією для забезпечення температури та стану повітряного
середовища  відповідно  до  санітарних  норм,  приймається
природна та штучна вентиляція.

Все  обладнання,  що  експлуатується,  має  бути  в  справному
стані та відповідним чином заземлено.

Для  кожного  працівника  має  бути  забезпечено  зручне
робоче  місце,  обладнане  верстаками,  верстатами,  стелажами,
тарою та ін.

У  ТСЦ  збирають  тепловоз  на  спеціальних  складальних
позиціях  за  спеціальною  технологією.  Позиції  обладнуються
стаціонарними  майданчиками  для  робіт  у  верхньому  рівні.
Електроустаткування монтується лише в знеструмленому стані, а
електропневматичне – без тиску повітря в системі. При опусканні
дизеля  на  раму  або  знімної  частини  кузова  забороняється  на
тепловозі  проводити  які-небудь  роботи.  Важкі  агрегати
піднімаються кранами або спеціальними механізмами. Секції по
позиціях  пересуваються  ланцюговим  конвеєром,  обладнаним
світловою та звуковою сигналізацією.

У  дизельному  цеху  для  розбирання  блока  дизеля
застосовується  спеціальний  стенд-кантувач,  обладнаний
блокуванням, що запобігає самовільному повороту під час роботи
на блоці.  Вузли деталей розбирають на  спеціальних стендах із
застосуванням спеціальних ключів, чалок та інших пристроїв.

В електромашинному цеху розбирають електричні машини
на  конвеєрі.  Якір  з  остова  виймають  спеціальною  скобою  або
рамою.  При  роботі  з  індукційними  нагрівачами  стежать  за
справністю  проводки  та  заземлення.  Електричні  машини
випробовують  лише  на  спеціально  обладнаних  стендах,  що
мають відповідне огородження та сигналізацію.

Для  постійного  контролю  за  дотриманням  санітарно-
гігієнічних  нормативів  у  цехах,  а  також  за  забрудненням
атмосферного  повітря,  ґрунту  і  водоймищ  промисловими
викидами на заводах організовані лабораторії.

Є очисні споруди для стічних вод.
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2.15 Економічна частина проекту

Структура цехової собівартості.

1 Прямі витрати:
а)  основні  матеріали, напівфабрикати, запасні  частини без

врахування відходів;
б) виробнича зарплата основних працівників;
в) додаткова зарплата основних працівників;
г) нарахування на соціальне страхування. 

2 Побічні витрати:
а) витрати з утримання та експлуатації обладнання;
б) загальноцехові витрати;
в) загальнозаводські витрати.

1 Витрати на основні матеріали, напівфабрикати, запчастини
за вирахуванням відходів на тепловоз, який ремонтується по всіх
проектованих  лініях  на  секцію,  приймаються  за  фактичними
даними ТР3:

- для ТСЦ – 1540матC  грн;
- для дизельного цеху – 420матC  грн;
- для потокової лінії розбирання ТЕД – 230матC  грн.

Витрата  матеріалів  (у  вартісному  вираженні)  на  річну
програму визначається за формулою

22 N   кр
річ

кр
мат

річ
мат СC .                                     (24)

2  Виробнича  заробітна  плата  основних  працівників
визначається  за  сумарною трудомісткістю на  річну  програму  і
вартістю  години  роботи  середнього  розряду  залежно  від  умов
роботи.

 ,N 2 шу
р

шу
р

ну
р

ну
р

кр
річз сgсgФ                                (25)
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де ну
рg , шу

рg  - трудомісткість капітального ремонту з нормальними
та шкідливими умовами праці; 

ср
ну, ср

шу - вартість середнього розряду працівників відповідно
з  нормальними  та  шкідливими  умовами  праці
(додаток К).

Середній розряд працівників приймається – 3,5.
3  Розмір  заробітної  плати  основних  працівників  з

врахуванням доплат (додаткова заробітна плата і нарахування на
соціальне страхування) визначається за формулою

з
заг
з ФФ  58,1 ,                                       (26)

де  1,58 – коефіцієнт доплат.

4  Витрати  з  утримання  та  експлуатації  обладнання,  що
враховують вартість енергоресурсів і технологічні цілі, заробітну
плату  допоміжних  працівників,  що  обслуговують  обладнання,
вартість допоміжних матеріалів та амортизацію обладнання:

– вартість енергоресурсів за нормами витрат буде складати:

.......... еносвенсилпаравирповстводатехре СССССС  .          (27)

Вартість  технічної  води,  стиснутого  повітря,  виробничої
пари,  силової  електроенергії  та  електроенергії  для  освітлення
приймаємо  з  розрахунків  (див.  таблицю  11  розрахунку
енергоресурсів);

–  витрати  на  допоміжні  матеріали,  заробітну  плату
допоміжних  працівників та амортизацію обладнання приймають
у розмірі 30 % вартості основного обладнання потокової лінії.

.... 3,0 лпобматдоп СС  .                              (28)

Вартість  (Соб.п.л.)  основного  обладнання  потокової  лінії
береться з таблиці 5 розрахунку обладнання потокової лінії. Тоді
загальні  витрати  на  утримання  та  експлуатацію  обладнання
будуть складати
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.....
.

.. 3,0 лпобре
заг

лінпот ССС  .                           (29)

5 Загальноцехові витрати визначаються у відсотках основної
заробітної плати виробничих робітників і складають 25-30 %.

заг
з

заг
цех ФС  )3,025,0(. .                                (30)

6 Загальнозаводські  витрати  складають  20-25 %  річного
фонду заробітної платні виробничих працівників.

заг
з

заг
зав ФС  )25,02,0(. .                                (31)

7 Загальнорічні затрати на розбирання дизелів тепловозів на
потоковій лінії визначаються за формулою

заг
зав

заг
цех

заг
лінпот

заг
з

річ
мат

заг
річ СССФСС  .

. .                     (32)

Результати розрахунків заносимо до таблиці 12.

Таблиця  12  –  Техніко-економічні  показники  проектованої
потокової  лінії

Найменування показника
Формула чи
позначення

Одиниця
виміру

Значення
показника

1 Річний випуск продукції Nріч диз.
2 Кількість виробничих 
працівників

ппр.
сп люд

3 Площа цеху Sц
’ м2

4 Встановлена потужність 
обладнання 

Nвст кВт

5 Витрати виробничої води Qв м3

6 Витрати виробничої пари Qп т
7 Витрати стиснутого повітря Qст.пов. м3

8 Собівартість одиниці 
ремонту

Сод=
р

заг
річ

М

С
грн

9 Продуктивність одного 
працівника

Р= сп
пр.n

рМ
диз./люд

10 Технічна фондоозброєність Фт.ф.= яв
пр.Ісм.

...

n
лпоблС

грн/люд
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11 Енергоозброєність праці епр= сп
пр

сил

n

W
кВт люд

12 Зняття продукції з 100 м2 
площі

псек=
цS

100рМ
диз./100 м2

13 Термін окупності
Ток=

годод МСС

С

)( с

обл.п.л.



рік

Примітка.  Сс – існуюча собівартість до удосконалення потокової
лінії
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Додаток А

Українська державна академія залізничного транспорту
Кафедра «Експлуатація та ремонт рухомого складу»

Затверджую
Зав. кафедрою
____________

Завдання
на виконання курсової роботи з дисципліни ОВ та ТЛ

студента___ групи ___ курсу _________________факультету
П.І.Б._______________________________________
Тема курсової роботи: Проект потокової лінії ____________
____________________________________________________
Вихідні дані до курсової роботи:
програма ремонту _______________________ одиниць на рік

Види ремонту Серія тепловозів Всього
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Капітальний ремонт ІІ
Капітальний ремонт І

План-обсяг
курсової роботи з дисципліни ОВ та ТЛ

Найменування розділів
пояснювальної записки

Приблизний
об'єм сторінок

Найменування
креслення

1 Зміст 1
2 Вступ 1-2
3 Організація виробничого процесу 
на потоковій лінії

2-3

4 Розрахунок і побудова сітьового 
графіка

1-2
Графік  технічного
процесу,  сітьовий
графік

5 Розрахунки позицій потокової 
лінії

1-2

6 Розрахунки обладнання та 
інвентарю потокової лінії

2-3

7 Розрахунки виробничої робочої сили 1-2
8 Розрахунок оборотного запасу 
агрегатів

1-2

Найменування розділів
пояснювальної записки

Приблизний
об'єм сторінок

Найменування
креслення

9 Управління якістю на потоковій лінії 1-2
10 Розрахунки параметрів 1
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виробничої будівлі для 
розташування потокової лінії
11 Планування потокової лінії 1-2 План потокової лінії
12 Розрахунок потрібних 
енергоресурсів

1-2

13 Наукова організація праці та 
керування на потоковій лінії

2-3

14 Охорона праці в цеху 1-2
15 Економічна частина проекту 4-5
16 Використані джерела 1
17 Додатки 1-2

Завдання видано _______________20__року
Термін здачі        _______________20__року

Керівник курсової роботи
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Додаток Д

Ширина транспортних проїздів і проходів у цеху

Найменування проїздів Мінімальна ширина,
м

Прохід для людей і ручних візків 1,5
Проїзд для електрокарів при русі:

 односторонньому;
 двосторонньому

2,0
3,6

Проїзд для автомашин при русі:
 односторонньому;
 двосторонньому

4,0
6,0
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Додаток Е

Нормативні  дані  для  планування  потокової  лінії  ремонту
тепловоза та його вузлів

Найменування відстаней Норма, м
Відстань від об'єкта ремонту на сторону:

 для  великих  об'єктів  (тепловоз,  дизель,  візки
тощо);

 інших об'єктів

1,5
1,0

Відстань  між  осями  ремонтно-складальних  шляхів
(ліній): 

 у головному прогоні ТЗЦ;
 депо  розбирання  обладнання,  заправки  і  здачі,

малярському відділенні

9,0

6,0
Відстань від осі колії до осі бічних колон 6,0-7,5
Відстань між секціями тепловозів по потоковій лінії 2-3
Відстані від секції тепловоза до торцевої стіни 3-4
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Додаток Ж

Габаритні розміри та маса секцій тепловозів і  їх основних
частин

Найменування розміру та ваги
Одиниця

вимірювання
Серія
ТЕ-10

Секція тепловоза:
ширина
довжина
найбільша висота

м
м
м

3,25
16,969
4,84

Візок:
ширина
довжина

м
м

5,55
3,05

Дизель-генератор:
ширина
довжина
висота

м
м
м

6,705
2,61
3,185

Маса візка у зібраному вигляді т 23,586
Маса рами тепловоза т 12,06
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Маса компресора т 0,646
Маса  дизель-генератора  з
повітродувкою

т 28,15

Тяговий електродвигун ЕД-107А:
ширина
довжина
висота

м
м
м

0,827
1,284
1,268

Маса т 3,1
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Додаток Б

Графік капітального ремонту (КР-2) секції тепловоза. Збирання секції тепловоза



Продовження додатка Б



Продовження додатка Б



Продовження додатка Б



Продовження додатка Б



Додаток В

Графік технологічного процесу розбирання дизеля 10Д100 при КР-2 на потоковій лінії



Продовження додатка В



Продовження додатка В



Продовження додатка В



Додаток Г

Графік технологічного процесу розбирання тягового електродвигуна ЕД-107 при КР-2 на потоковій лінії



Продовження додатка Г



Продовження додатка Г





Додаток И

Тарифні ставки оплати праці працівників при семигодинному робочому дні

Тарифні умови Ставки
Одиниця

вимірювання
Тарифний розряд

I II III IV V VI

1,0 1,05 1,20 1,33 1,5 1,71
На роботах з нормальними умовами праці

для відрядників погодинні к. 268,2 292,2 323,4 357,6 402 460,2
Місячні грн 464,3 505,8 559,8 619 695,9 796,6

для погодинників погодинні к. 250,8 273 301,8 334,2 376,2 430,2
Місячні грн 434,1 472,6 522,4 578,5 651,2 744,7

На роботах з важкими умовами праці
для відрядників погодинні к. 301,8 328,8 363,6 402 452,4 517,8

місячні грн 522,4 569,2 629,4 695,9 783,1 896,3
для погодинників погодинні к. 282,6 307,2 339,6 376,2 421,8 484,2

місячні грн 489,2 531,8 587,9 651,2 737,6 838,1
На роботах з особливо важкими умовами праці

для відрядників погодинні к. 334,2 363,6 402 445,2 499,8 573
місячні грн 578,5 629,4 683,9 770,6 867,2 991,9

для погодинників погодинні к. 312,6 339,6 376,2 415,8 468 535,8
місячні грн 541,1 587,9 651,2 719,8 810,1 927,5

Примітка. Місячна тарифна ставка визначається шляхом множення годинної ставки на середньомісячну норму
робочих годин – 173,1 год



Додаток К

Приклад побудови сітьового графіка розбирання тягового двигуна ЕД-107 при КР-2 на потоковій
лінії (одна позиція)



Додаток Л

I-IV  –  робочі  позиції  потокової  лінії;  1-13  –  стелаж-накопичувач;  2  –  самохідний  візок;  3  –  мостовий  кран;
4 – двокамерна мийна машина; 5 – гідравлічний прес для випресовування підшипникових щитів; 6 – гідравлічний
прес  для  випресовування  підшипників  із  щитів;  7  –  гідравлічний  бічний  кантувач;  8  –  ліктьова  кран-балка;
9 – балансир; 10 – установка для видалення пилу; 11 – гідравлічний кантувач; 12 – комплексна установка

Рисунок Л.1 – Схема потокової лінії розбирання ТЕД 



Додаток М

I-IV –  робочі  позиції;  1  –  конвеєр  збирання  тепловозів;  2  –  стаціонарні  площадки;  3  –  приводна  станція;  4  –
мостовий кран; 5 – відділення з ремонту автогальм; 6 – електроапаратне відділення; 7 – відділення водопідготовки 

Рисунок М.1 – Схема потокової лінії складання тепловозів



Додаток Н

I-V – робочі позиції; 1 – стендові балки для розбирання дизель-генератора; 2 – пересувна площадка; 3 – натяжна
станція; 4 – кран консольно-поворотний; 5 – відкидна площадка; 6 – кантувач для блока; 7 – провідна станція; 8 –
стелаж для колінвалів; 9 – стелаж для шатунів з поршнями; 10 – стелаж для валів паливних насосів; 11 – кран
мостовий; 12 – мийна машина

Рисунок Н.1 – Потокова лінія розбирання дизелів





Таблиця 5 – Розрахунок технологічного обладнання для відділення загального збирання тепловозів,
 розбирання ТЕД, розбирання дизелів 10Д100

Найменування
обладнання

Модель,
тип,

проект
Габарит

Витрата
агрегато-годин

Кількість
обладнання

Встановлена
потужність

Вартість
обладнання Коефіцієнт

завантаження,
%на

секцію
на

програму
Розрахун-

кове
Прий-
няте

на
одиницю

Всьо-
го

Одини-
ці

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Відділення загального збирання тепловозів (потокова лінія)

1 Установка для 
переміщення тепловоза

ТК-745-71 -
Приймається за технологічним процесом, з

розрахунку позицій, стійл
10 15000

2 Механізована 
установка для монтажу 
секцій холодильника

ТК-435-59 4,8х2,5х0.0 0,85 8,85 1700

3 Пересувна установка 
для випробування 
паливної системи

ОЛ-9955-04 1,0х0,8 1,3 1800

4 Те саме масляної 
системи

ОЛ-9955-05 1,2х1,0 1,5 2400

5 Візок для 
підкатування 
паливного бака

ТК-428-59 2,5х2,5 1,4 7,5 2300

6 Стелаж для паливних 
баків і повітряних 
резервуарів

- 6,0х5,8 6,5 700

7 Стаціонарний 
майданчик

5Т.643.69
Довжина за

планом
6000 на
позицію

8  Тумби  для
установлення  рами
тепловоза

5Т.101.61 2,1х2,1 6000

9 Електричні домкрати 
(4 шт. на стійло)

ТЭ2-30 1,4х1,3х3 7,5 8000

10 Комплект тари для 
транспортування 
монтажних вузлів і 
деталей

Приймається за технологічним процесом 3000

Відділення розбирання ТЕД (потокова лінія)
1 Мостовий кран Q=5 т Приймається за технологічним процесом 35 52500



Продовження таблиці 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 Мийна машина для 
обмивання ТЕД

ЭК-47-62 2,62х2,92 4,0 30,8 26350

3 Продувальна камера ЭК-08-63 2,4х5,7 4,2 1,7 17000
4 Потоково-конвеєрна 
лінія для розбирання 
ТЕД

ТК-410-66П Ширина
7 м

7,3 35000

5 Гідравлічний знімач ТК-515-60 1,5х1,0 3,0 2500
6 Прес для 
випресовування 
підшипникових щитів

О-1111 1,0х1,0 2,4 1500

7 Установка для 
розроблення магнітної 
системи ТЕД

ТК-548-60
СЭМРЗ 4,8х0,8х0,6 2,3

3,5 4070

8 Кантувач з 
гайковертом

ТК-410-60 3,5х2,0 4,1 2,5 8500

9 Прес для 
випресовування 
роликопідшипників

СЭМРЗ
4790000

1,2х0,6 2,6 3800

10 Транспортер для 
якорів

ГЗТ
3544800МЧ

Ширина
4 м

2,8 1,7 23000

11 Маніпулятор КК-51 3,5х2,1 3,5 1,9 8900
12 Стелаж для якорів СЭМРЗ 2,5х0,8х0,5 800
13 Стенд для зняття 
осьового підшипника

СЭМРЗ 1,0х0,7х0,5 1,6 2550

14 Консольно-
поворотний кран з 
електричним 
тельфером

Q=1 т
l=5 м

5,4х0,4х0,6 1,7 17900

15 Тара для деталей і 
вузлів

Приймається за технологічним процесом 6000

Відділення розбирання дизелів 10Д100 (потокова лінія)
1  Мийна  машина  для
миття  блока  та  інших
деталей

ТК-409-67 21х0,75 3,5 29,6 135000



Продовження таблиці 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2  Стендові  балки  для
розбирання  дизель-
генераторів

ХЗТМ        Р-
9690-2763

4,8х1,9 15 2000

3  Стенд-кантувач  для
загального  розбирання
дизеля

ХЗТМ         Р-
9690-2840  Р-
9690-2973

0,6х6,4 12 4,5 1,0 12320

4 Установка для 
повороту колінчастого 
вала

ТК-416-60 4,5х2,8 4,2 0,5 750

5 Візок для 
транспортування 
дизель-генератора

166619 4,0х2,0 4,5 2,0 26140

6 Конвеєр 
розбиральний

ТК-408-76 2,2 263000

7 Пристосування для 
віджимання головного 
генератора

ДП 1.00.71 1 1500

8 Знімач еластичної 
муфти з’єднання з 
головним генератором

Р.9690-8065 1 1200

9 Пристосування для 
опресування веденого 
диска з фланця 
головного генератора

ТК-415-65 1 1400

10 Пристосування для 
виймання штовхачів 
паливних насосів

ПР  4420-06-
72

1 1300

11 Консольний кран УПМ-6833-100 Приймається за технологічним процесом 0,4 9320
12 Мостовий кран Q=300/50 т Приймається за технологічним процесом 117 205800
13 Гідравлічний 
штрифтовидавлювач

1 620

14 Спецтара для вузлів
і деталей

Приймається за технологічним процесом 2 350




